

Số: /TB-SGTVT

Hậu Giang, ngày tháng năm 2022

THÔNG BÁO

Kết luận của đ/c Mai Văn Tân - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tại cuộc họp báo Sở tháng 5 năm 2022

Ngày 27 tháng 5 năm 2022, tại Văn phòng Sở Giao thông Vận tải, đồng chí Mai Văn Tân, Giám đốc Sở đã chủ trì cuộc họp báo tháng 5 năm 2022. Tham dự có các đồng chí Phó Giám đốc Sở, cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng Ban ATGT tỉnh và các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. Sau khi nghe báo cáo và ý kiến phát biểu của các đồng chí dự họp, đồng chí Mai Văn Tân - Giám đốc Sở kết luận như sau:

1. Công tác xây dựng, quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông:

- Về tiến độ các dự án cầu dân sinh theo hình thức đối tác công tư, loại hợp đồng BOT: phòng Kế hoạch Kỹ thuật tiếp tục tham mưu phối hợp với nhà đầu tư và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ thực hiện dự án cầu dân sinh Đông Phước và cầu dân sinh Lái Hiếu; đối với dự án cầu dân sinh qua kênh Quản Lộ Phụng Hiệp, thị trấn Búng Tàu, khẩn trương làm việc và thỏa thuận với nhà đầu tư (có biên bản) theo hướng kết thúc hợp đồng để tham mưu trình UBND tỉnh xem xét, quyết định dừng dự án.

- Lãnh đạo phòng Quản lý hạ tầng giao thông tiếp tục phối hợp địa phương và các đơn vị liên quan thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp, mở rộng QL61B (đoạn từ ngã 3 Vĩnh Tường - thị trấn Long Mỹ); tham mưu chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, tăng cường công tác quản lý nhằm đảm bảo chất lượng công trình. Giao đ/c Lê Thanh Việt - Phó Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo Ban QLDA, Tư vấn giám sát thường xuyên có mặt tại hiện trường nhằm đảm bảo chất lượng công trình theo quy định.

- Phòng Kế hoạch Kỹ thuật tham mưu lãnh đạo Sở trình phê duyệt hồ sơ điều chỉnh, phát sinh các hạng mục thuộc dự án nâng cấp, mở rộng QL61B (đoạn từ ngã 3 Vĩnh Tường - thị trấn Long Mỹ) để sớm tổ chức thiết kế, đấu thầu phần phát sinh và triển khai thi công. Đồng thời, chỉ đạo đơn vị tư vấn chuẩn bị sẵn hồ sơ thiết kế giai đoạn 2 (hoàn thành trong tháng 8/2022).

- Về tiến độ các công trình duy tu, sửa chữa: Giao phòng Quản lý hạ tầng giao thông đôn đốc nhà thầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công, tranh thủ thời tiết thuận lợi để thi công hoàn thành trong tháng 6 và tháng 7; rà soát tính toán lại nguồn vốn để cuối tháng 7/2022 trình UBND tỉnh phê duyệt, điều chỉnh danh mục. Đối với việc công bố luồng đường thủy, nghiên cứu thêm phương án bổ sung danh mục công bố luồng các tuyến đường thủy quan trọng khác, đồng thời nghiêm túc rút kinh nghiệm để tham mưu tốt hơn trong thời gian tới.

2. Công tác an toàn giao thông:

- Đề góp phần chuẩn bị chu đáo Hội nghị xúc tiến đầu tư và giải marathon quốc tế "Mekong Delta Marathon" tỉnh Hậu Giang năm 2022, đề nghị lãnh đạo Thanh tra Giao thông vận tải phối hợp với Cảnh sát trật tự, Cảnh sát giao thông, các địa phương và đơn vị liên quan có kế hoạch tổ chức phân luồng giao thông, quản lý hành lang đường bộ, nhất là trên tuyến QL61C. Đồng thời tăng cường kiểm soát tải trọng phương tiện để kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm.

- Giao Thanh tra Giao thông vận tải khẩn trương đơn đốc Công ty TNHH MTV Thương mại - Dịch vụ vận tải Nguyễn Hoàng chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Giao Văn phòng Ban ATGT tỉnh chuẩn bị các nội dung để tham mưu UBND tỉnh tổ chức sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

- Giao Đoàn Quản lý giao thông thủy bộ phối hợp với Thanh tra Giao thông vận tải nghiên cứu, xử lý các bến thủy nội địa, bến khách ngang sông hoạt động không phép; chủ động bám sát các phòng chuyên môn của Sở KH&ĐT để sớm trình UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư bến khách ngang sông Hậu.

3. Các mặt công tác khác:

- Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông thủy bộ khẩn trương phối hợp với Sở Tài chính thực hiện các thủ tục để điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong tháng 6/2022 phải chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Sau đó thực hiện các thủ tục để tách chi bộ thành chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp.

- Đối với việc xây dựng trụ sở làm việc của bộ phận đăng kiểm phương tiện thủy: giao phòng kế hoạch Kỹ thuật, Đoàn Quản lý giao thông thủy bộ phối hợp với phòng chuyên môn thuộc Sở TN&MT, Sở Xây dựng tham mưu thực hiện các thủ tục theo quy định, để sớm triển khai.

- Giao đ/c Trịnh Thanh Hùng - Phó Giám đốc Sở chỉ đạo phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị khai thác các tuyến xe buýt trên địa bàn tỉnh.

Thừa lệnh Giám đốc Sở, Văn phòng Sở Giao thông vận tải thông báo ý kiến kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp báo tháng 5/2022 đến các phòng, đơn vị trực thuộc Sở biết và triển khai thực hiện./.

**TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nơi nhận:

- Ban GD Sở (để b/c);
- VP Ban ATGT tỉnh;
- Các phòng, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT.

Trần Lê Trung