

Số: /QĐ-UBND

Ngã Bảy, ngày tháng năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành

**Công trình: Nâng cấp mở rộng lộ giao thông các ấp Sơn Phú 2 -
Bảy Thưa - Đông Bình - Đông An 2A, xã Tân Thành, thị xã Ngã Bảy
(nay là thành phố Ngã Bảy)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NGÃ BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2020 của UBND tỉnh Hậu Giang Ban hành Quy định về ủy quyền trong quản lý vốn đầu tư công, quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

*Căn cứ Quyết định số 1910/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND thị xã Ngã Bảy (nay là thành phố Ngã Bảy) về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng Công trình: **Nâng cấp mở rộng lộ giao thông các ấp Sơn Phú 2 - Bảy Thưa - Đông Bình - Đông An 2A, xã Tân Thành, thị xã Ngã Bảy (nay là thành phố Ngã Bảy);***

Căn cứ Quyết định số 2060/QĐ-UBND ngày 13/11/2019 của UBND thị xã Ngã Bảy (nay là thành phố Ngã Bảy) về việc điều chỉnh khoản 5, Điều 1 tại Quyết định số 1910/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND thị xã Ngã Bảy (nay là thành phố Ngã Bảy);

Căn cứ Quyết định số 2521/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của UBND thị xã Ngã Bảy (nay là thành phố Ngã Bảy) về việc điều chỉnh khoản 16, Điều 1 tại Quyết định số 1910/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND thị xã Ngã Bảy (nay là thành phố Ngã Bảy);

*Quyết định số 2447/QĐ-UBND ngày 19/11/2020 của UBND thành phố Ngã Bảy về việc phê duyệt dự toán phát sinh hạng mục: Kè gia cố và mở rộng đường dẫn cầu chữ T thuộc công trình: **Nâng cấp mở rộng lộ giao thông các ấp Sơn Phú 2 - Bảy Thưa - Đông Bình - Đông An 2A, xã Tân Thành, thị xã Ngã Bảy (nay là thành phố Ngã Bảy);***

*Xét Báo cáo thẩm tra số 348/BC-TCKH ngày 28/12/2021 của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố về báo cáo thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành Công trình: **Nâng cấp mở rộng lộ giao thông các ấp Sơn Phú 2 - Bảy Thưa - Đông Bình - Đông An 2A, xã Tân Thành, thị xã Ngã Bảy (nay là thành phố Ngã Bảy);***

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố tại Tờ trình số 704/TTr-TCKH ngày 28 tháng 12 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:**Điều 1. Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành:**

- **Tên công trình:** Nâng cấp mở rộng lộ giao thông các ấp Sơn Phú 2 - Bảy Thưa - Đông Bình - Đông An 2A, xã Tân Thành, thị xã Ngã Bảy (nay là thành phố Ngã Bảy).

- **Chủ đầu tư:** Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố Ngã Bảy.

- **Địa điểm xây dựng:** Xã Tân Thành, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang.

- **Thời gian khởi công:** 25/12/2019; **thời gian hoàn thành:** 27/12/2020.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư:

Nguồn vốn	Tổng mức đầu tư được duyệt	Giá trị phê duyệt QT	Thực hiện	
			Số vốn đã thanh toán	Còn được thanh toán
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tổng số	11.738.000.000	11.623.398.000	11.623.398.000	0
Cân đối ngân sách địa phương	11.738.000.000	11.623.398.000	11.623.398.000	0

2. Chi phí đầu tư:

Nội dung	Dự toán được duyệt (đồng)	Giá trị quyết toán (đồng)
Tổng số	11.738.000.000	11.623.398.000
Trong đó:		
Chi phí xây dựng:	10.432.931.000	10.432.931.000
Chi phí quản lý dự án:	279.037.000	279.037.000
Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	865.573.000	854.518.000
Chi phí khác:	87.318.000	56.912.000
Chi phí dự phòng:	73.141.000	0

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

3.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: không.

3.2. Chi phí không tạo nên tài sản: không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý (đồng)		Giao đơn vị khác quản lý (đồng)	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số	0		11.623.398.000	
- Tài sản dài hạn	0		11.623.398.000	
- Tài sản ngắn hạn	-	-	-	-

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Nguồn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
Tổng số	11.623.398.000	
Cân đối ngân sách địa phương	11.623.398.000	

- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 24/12/2021 là: 0 đồng.

+ Tổng nợ phải thu: 0 đồng.

+ Tổng nợ phải trả: 0 đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

Được phép ghi tăng tài sản:

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cổ định (đồng)	Tài sản ngắn hạn (đồng)
Phòng Quản lý đô thị thành phố Ngã Bảy	11.623.398.000	

3. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan:

Kho bạc Nhà nước Ngã Bảy kiểm tra, đối chiếu số liệu đã thanh toán với số liệu phê duyệt quyết toán công trình trên để kiểm soát theo đúng quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố, Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Ngã Bảy; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- 3A, B1,3;
- Lưu: VT, Ph b.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Diệp Minh Tuấn