

Số: /QĐ-UBND

Nghị Bả, ngày tháng năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Nâng cấp, sửa chữa các Nhà Văn hóa phường Lái Hiếu, thành phố Nghĩ Bả

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NGHĨ BẢY

*Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2020 của UBND tỉnh Hậu Giang Ban hành Quy định về ủy quyền trong quản lý vốn đầu tư công, quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

*Căn cứ Quyết định số 543/QĐ-UBND ngày 23/3/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Nghĩ Bả về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: **Nâng cấp, sửa chữa các Nhà Văn hóa phường Lái Hiếu, thành phố Nghĩ Bả.***

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố tại Tờ trình số 611/TTr-PTCKH ngày 30 tháng 11 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành:

- Tên công trình: Nâng cấp, sửa chữa các Nhà Văn hóa phường Lái Hiếu, thành phố Nghĩ Bả.
- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố Nghĩ Bả.
- Địa điểm xây dựng: Phường Lái Hiếu, thành phố Nghĩ Bả.
- Thời gian khởi công: 16/6/2021; thời gian hoàn thành: 01/7/2021.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư:

Nguồn vốn	Tổng mức đầu tư được duyệt	Giá trị phê duyệt QT	Thực hiện	
			Số vốn đã thanh toán	Còn được thanh toán
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tổng số	787.000.000	787.000.000	787.000.000	0
Thu vượt ngân sách tỉnh năm 2020	787.000.000	787.000.000	787.000.000	0

2. Chi phí đầu tư:

Nội dung	Dự toán được duyệt (đồng)	Giá trị quyết toán (đồng)
Tổng số	787.000.000	787.000.000
Trong đó:		
Chi phí xây dựng:	689.878.000	689.878.000
Chi phí quản lý dự án:	20.583.000	20.583.000
Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	71.904.000	71.904.000
Chi phí khác:	4.635.000	4.635.000
Chi phí dự phòng:	0	0

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

3.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: không.

3.2. Chi phí không tạo nên tài sản: không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số			787.000.000	
-Tài sản dài hạn			787.000.000	
-Tài sản ngắn hạn	-	-	-	-

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Nguồn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
Tổng số	787.000.000	
Thu vượt ngân sách tỉnh năm 2020	787.000.000	

- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 15/11/2021 là: 0 đồng.

+ Tổng nợ phải thu: 0 đồng.

+ Tổng nợ phải trả: 0 đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

Được phép ghi tăng tài sản:

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định (đồng)	Tài sản ngắn hạn (đồng)
UBND phường Lái Hiếu	787.000.000	

3. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan:

Kho bạc Nhà nước Ngã Bảy kiểm tra, đối chiếu số liệu đã thanh toán với số liệu phê duyệt quyết toán công trình trên để kiểm soát theo đúng quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố, Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Ngã Bảy; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- 3A, B1,3;
- Lưu: VT, Ph b.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Bùi Việt Hà