

Số: /QĐ-UBND

Ngã Bảy, ngày tháng năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành**

**Công trình: Nâng cấp sửa chữa nghĩa trang liệt sĩ Phụng Hiệp - Ngã Bảy**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NGÃ BẢY**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2020 của UBND tỉnh Hậu Giang Ban hành Quy định về ủy quyền trong quản lý vốn đầu tư công, quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định số 542/QĐ-UBND ngày 23/3/2021 của UBND thành phố Ngã Bảy về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng Công trình: Nâng cấp sửa chữa nghĩa trang liệt sĩ Phụng Hiệp - Ngã Bảy;

Căn cứ Quyết định số 1670/QĐ-UBND ngày 23/8/2021 của UBND thành phố Ngã Bảy về việc phê duyệt dự toán phát sinh hạng mục: Lắp đặt trụ lan can trang trí vỉa hè thuộc Công trình: Nâng cấp sửa chữa nghĩa trang liệt sĩ Phụng Hiệp - Ngã Bảy;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố tại Tờ trình số 618/TTr-PTCKH ngày 01 tháng 12 năm 2021.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1. Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành:**

- Tên công trình: Nâng cấp sửa chữa nghĩa trang liệt sĩ Phụng Hiệp - Ngã Bảy.
- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố Ngã Bảy.
- Địa điểm xây dựng: Thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang.
- Thời gian khởi công: 18/6/2021; thời gian hoàn thành: 17/9/2021.

**Điều 2. Kết quả đầu tư:**

1. Nguồn vốn đầu tư:

Nguồn vốn	Tổng mức đầu tư được duyệt	Giá trị phê duyệt QT	Thực hiện	
			Số vốn đã thanh toán	Còn được thanh toán
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Tổng số</b>	<b>900.000.000</b>	<b>900.000.000</b>	<b>900.000.000</b>	<b>0</b>
<u>Thu vượt ngân sách tỉnh năm 2020</u>	900.000.000	900.000.000	900.000.000	0

## 2. Chi phí đầu tư:

Nội dung	Dự toán được duyệt (đồng)	Giá trị quyết toán (đồng)
<b>Tổng số</b>	<b>900.000.000</b>	<b>900.000.000</b>
Trong đó:		
Chi phí xây dựng:	805.825.000	805.825.000
Chi phí quản lý dự án:	19.506.000	19.506.000
Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	69.368.000	69.368.000
Chi phí khác:	5.301.000	5.301.000

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

3.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: không.

3.2. Chi phí không tạo nên tài sản: không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
<b>Tổng số</b>			<b>900.000.000</b>	
-Tài sản dài hạn			900.000.000	
-Tài sản ngắn hạn	-	-	-	-

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: không.

### **Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:**

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Nguồn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
<b>Tổng số</b>	<b>900.000.000</b>	
Thu vượt ngân sách tỉnh năm 2020	<b>900.000.000</b>	

- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 30/11/2021 là: 0 đồng.

+ Tổng nợ phải thu: 0 đồng.

+ Tổng nợ phải trả: 0 đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

Được phép ghi tăng tài sản:

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định (đồng)	Tài sản ngắn hạn (đồng)
Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Ngã Bảy	<b>900.000.000</b>	

3. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan:

Kho bạc Nhà nước Ngã Bảy kiểm tra, đối chiếu số liệu đã thanh toán với số liệu phê duyệt quyết toán công trình trên để kiểm soát theo đúng quy định.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố, Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Ngã Bảy; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- 3A, B1,3;
- Lưu: VT, Ph      b.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Bùi Việt Hà**