

Số:

Ngã Bảy, ngày tháng năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành
Công trình: Nâng cấp sửa chữa Lộ Kênh Đào, phường Hiệp Lợi**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NGÃ BÃY

*Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20 tháng 02 năm 2020 của
Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng
nguồn vốn nhà nước;*

*Căn cứ Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2020
của UBND tỉnh Hậu Giang Ban hành Quy định về ủy quyền trong quản lý vốn
đầu tư công, quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;*

*Căn cứ Quyết định số 2642/QĐ-UBND ngày 04/12/2020 của UBND
thành phố Ngã Bảy về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng Công
trình: Nâng cấp sửa chữa Lộ Kênh Đào, phường Hiệp Lợi;*

*Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố tại Tờ
trình số 610/TTr-PTCKH ngày 27 tháng 11 năm 2021.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành:

- Tên công trình: Nâng cấp sửa chữa Lộ Kênh Đào, phường Hiệp Lợi.
- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố Ngã Bảy.
- Địa điểm xây dựng: Phường Hiệp Lợi, thành phố Ngã Bảy.
- Thời gian khởi công: 09/12/2020; thời gian hoàn thành: 29/12/2020.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư:

Nguồn	Tổng mức đầu tư (đồng)	Giá trị phê duyệt quyết toán (đồng)	Thực hiện (đồng)	
			Số vốn đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số	1.071.706.000	1.069.400.000	1.069.400.000	-
Ngân sách thành phố (nguồn kết dư)	1.071.706.000	1.069.400.000	1.069.400.000	-

2. Chí phí đầu tư:

Nội dung	Tổng mức đầu tư (đồng)	Giá trị quyết toán (đồng)
Tổng số	1.071.706.000	1.069.400.000
Chi phí xây dựng:	919.986.000	919.986.000
Chi phí quản lý dự án:	24.555.000	24.555.000
Chi phí tư vấn ĐTXD:	120.852.000	118.546.000
Chi phí khác:	6.313.000	6.313.000

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

3.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: không.

3.2. Chi phí không tạo nên tài sản: không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý (đồng)		Giao đơn vị khác quản lý (đồng)	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số			1.069.400.000	
1-Tài sản dài hạn			1.069.400.000	
2-Tài sản ngắn hạn				

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

Được phép tắt toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Nguồn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
Tổng số	1.069.400.000	
Ngân sách thành phố (nguồn kết dư)	1.069.400.000	

- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 15/11/2021 là: 0 đồng.

+ Tổng nợ phải thu: 0 đồng.

+ Tổng nợ phải trả: 0 đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

Được phép ghi tăng tài sản:

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định (đồng)	Tài sản ngắn hạn (đồng)
Phòng Quản lý đô thị thành phố Ngã Bảy	1.069.400.000	

3. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan:

Kho bạc Nhà nước Ngã Bảy kiểm tra, đối chiếu số liệu đã thanh toán với số liệu phê duyệt quyết toán công trình trên để kiểm soát theo đúng quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố, Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Ngã Bảy; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- 3A, B1,3;
- Lưu: VT, Ph b.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Diệp Minh Tuấn